

HOVEDFREMDRIFTSPLAN GRØFTEGRAVING - Senja kommune

Dato: 24.01.2024

Revisjon


0 datert 24.01.2024

Prosjektleder: Rune Olsen



Punkt	Aktivitet.	Uke 1/2024	Uke 2/2024	Uke 3/2024	Uke 4/2024	Uke 5/2024	Uke 6/2024	Uke 7/2024	Uke 8/2024	Uke 9/2024	Uke 10/2024	Uke 11/2024
1	Rigg og drift											
1.1	Opprigg				■							
1.2	Nedrigg									■	■	
2	Grøftestrek											
2.1	Etablering av grøftestrek 1-3					■	■	■				
2.2	Etablering av grøftestrek 3-4							■	■	■		
2.3	Etablering av grøftestrek 4-5									■	■	
3	Overlevering											
3.1	Ferdigstillelse grøftarbeider									■	■	
3.2	FDV-dokumentasjon										■	■

Opprydding grøftetrase i terreng utføres sommer 2024. Reetablering av påvirket veiareal er ikke en del av avtalen, men vil utføres etter nærmere avtale med Senja kommune når bakken er oppdrett våren 2024



Bestilling gravearbeider datert 22.01.2024